

An die  
Kommunalaufsicht des Hochtaunuskreises  
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5  
61352 Bad Homburg

Fraktionsvorsitzender  
**Hans Kurdum**  
Treisberger Weg 28  
61389 Schmitten im Taunus

Telefon: +49 176 707 50 444  
E-Mail: [hans.kurdum@gmx.de](mailto:hans.kurdum@gmx.de)  
Web: [www.fwg-schmitten.de](http://www.fwg-schmitten.de)

Schmitten, 18. August 2026

**Beschwerde wegen offensichtlicher, nicht vollständiger Umsetzung eines  
Beschlusses der Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten vom 27.10.2021  
„Vorbereitende und begleitende Maßnahmen für den Glasfaserausbau in der  
Großgemeinde Schmitten im Taunus“**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 27.10.2021 wurde der von FWG und FDP gestellte Antrag „**Vorbereitende und begleitende Maßnahmen für den Glasfaserausbau in der Großgemeinde Schmitten im Taunus**“ (AT-6/2021) von der Gemeindevertretung einstimmig beschlossen.

Aufgrund der aktuellen Veröffentlichungen und Diskussionen über Verzögerungen bei Straßenbaumaßnahmen im Ortsteil Niederreifenberg bestehen berechnigte Zweifel daran, dass der vorgenannte Beschluss laut Beschlussvorlage umgesetzt wurde. In einer Stellungnahme auf der Website der Gemeinde Schmitten heißt es beispielsweise: „Die geforderte ‚Kontinuierliche Begleitung durch das Bauamt / Externen Fachfirma‘ konnte so nicht umgesetzt werden“ oder „Wie bereits mitgeteilt, ist die Abweichung von den für den Bereich Emser Straße / Hauptstraße genehmigten 60 cm auf lediglich 15 cm Verlegetiefe eine unerlaubte Abweichung von der Vereinbarung mit dem Technischen Bauamt.“

Den kompletten Wortlaut der Stellungnahme finden Sie hier: [Klarstellung zur Pressemitteilung der FWG Schmitten in der Taunus Zeitung vom 04.08.2026 – Faktencheck | Gemeinde Schmitten](#)

✓ kompetent ✓ engagiert ✓ im Dialog ✓ vor Ort



Die Gemeindevertretung wurde nicht darüber informiert, dass der Beschluss laut Beschlussvorlage nicht umgesetzt werden kann. Vielmehr wurde in verschiedenen Statusberichten über den Status der gefassten Beschlüsse der Gemeindevertretung der Anschein erweckt, dass der Beschluss umgesetzt wird bzw. wurde. Siehe dazu auch den hier als Anlage beigefügten Screenshot aus dem Statusbericht vom 15.11.2023.

Der Antrag beinhaltete alle erforderlichen Punkte, wie zum Beispiel eine mögliche Ergänzung der personellen Kapazitäten, um den Beschluss gemäß der Beschlussvorlage umsetzen zu können.

Sofern ein Beschluss der Gemeindevertretung nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden kann, ist aus Sicht der FWG Schmitten zumindest eine Mitteilung einschließlich entsprechender Begründung erforderlich.

Die Beschwerde der FWG stützt sich insbesondere auf § 66 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 HGO, wonach der Gemeindevorstand die Beschlüsse der Gemeindevertretung vorzubereiten und auszuführen hat.

Mit freundlichen Grüßen

### **FWG Schmitten**

Hans Kurdum  
Fraktionsvorsitzender

#### Anlage 1:

Auszug aus dem Statusbericht über die Verweisungsanträge an den Gemeindevorstand der Legislaturperiode 2021 – 2026 vom 15.11.2023

## Anlage I: Auszug aus dem Statusbericht über die Verweisungsanträge an den Gemeindevorstand der Legislaturperiode 2021 – 2026 vom 15.11.2023

|            |    |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.10.2021 | 24 | Antrag der FWG Fraktion und FDP<br>Schmittentr. „Vorbereitende und<br>begleitende Maßnahmen für den<br>Glasfaserausbau in der Großgemeinde<br>Schmittentr. im Taunus“ | FWG, FDP | Die Gemeindevertretung beschließt:<br><br>1. Die Wegeführung der Kabeltrassen ist frühzeitig zwischen dem Bauamt und den ausführenden Unternehmen abzustimmen und ggf. zu optimieren. Dabei sollten auch Grundstücke im Außenbereich berücksichtigt werden, die zurzeit nicht im Ausbaubereich liegen, um sich spätere Anschlussmöglichkeiten offen zu halten. Das Gesamtkonzept der Wegeführung ist dem Ausschuss BPV vorzulegen.<br><br>2. Die Baumaßnahmen im öffentlichen Bereich werden vom Bauamt und/oder einem externen Fachunternehmen -Person kontinuierlich begleitet. Dem Ausschuss BPV ist alle drei-sechs Monate über den Fortschritt des Ausbaus zu berichten.<br><br>3. Ein Ansprechpartner für private Vertragsnehmer (Hausbesitzer) ist zu bestimmen, um im Einzelfall offene technische Fragen oder Probleme zu klären.<br><br>4. Die zusätzlichen Kosten für diese Maßnahmen sind zu ermitteln und im nächsten Haushaltsplan aufzunehmen. | Erfolgt,<br>laufende<br>Bearbeitung | Nach erfolgreichem Abschluss der Vermarktungsphase und dem Erreichen der notwendigen Quote für den privatwirtschaftlichen Glasfaserausbau wird nun der Ausbau vorbereitet. Auf Seiten des Unternehmens hat das Projektmanagement Team übernommen. (vgl. Sachstandsbericht GVE 6.7.2022). Die Aufstellung der sogenannten PoP-Standorte ist erfolgt, die Hausbegehungen größtenteils abgeschlossen. Der Lagerplatz der Baufirma Verne Group für den Ausbau der unteren Ortsteile ist oberhalb von Fenster Müller in Brombach gelegen.<br>1.) Die Wegeführung der Kabeltrassen wird Stück für Stück mit dem Bauamt und dem Bauunternehmen der Deutschen Glasfaser abgestimmt. Hierzu finden wöchentlich Abstimmungen statt. Bolang ist der Ausbau in Treisberg, Hundsdal, Brombach und Dorfweil sehr weit fortgeschritten.<br>2.) Die Baumaßnahmen werden vom Bauamt kontinuierlich begleitet.<br>Bei einer externen Halbtagesbetreuung mit 4 h/Tag x 220 AT x ~ 60 € macht das ca. 53.000 €. Die Mittel wurden nicht angemeldet.<br>Im BPV sowie in der GVE wird regelmäßig berichtet.<br>3.) Auf der Webseite <a href="http://www.schmittentr.de/glasfaserausbau">www.schmittentr.de/glasfaserausbau</a> sind Ansprechpartner für private Vertragsnehmer hinterlegt. Die Seite wird kontinuierlich gepflegt.<br>4.) Die erforderlichen Kosten für ein externes Fachunternehmen sind im HH 2023 sowie HH2024 nicht budgetiert. |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

✓ kompetent ✓ engagiert ✓ im Dialog ✓ vor Ort



FWG Schmittentr.  
Treisberger Weg 28  
61389 Schmittentr.

Telefon: 0176 707 50 444  
E-Mail: [info@fwg-schmittentr.de](mailto:info@fwg-schmittentr.de)  
[www.fwg-schmittentr.de](http://www.fwg-schmittentr.de)

Bankverbindung  
Nassauische Sparkasse Schmittentr.  
IBAN DE14 5105 0015 0285 0092 00